

<b>Dates</b>	<b>Jours</b>	<b>Cours 2022</b>	<b>Missions</b>	<b>Jours /hommes</b>
02,02,2022	1	ESSAI D'ALARME FEDERAL	Essai fédéral d'alarme	30
25,03,2022	1	Rap cp 3	Rapport EM	25
23, 24 et 28 mars 2022	3	Carnaval	Montage et démontage infrastructures	35
22,04,2022	1	Rap cp 3	Rapport préparatoire	25
22, 23 et 24 avril 2022	3	SlowUp	Mise en place signalisation	25
23 au 25 mai 2022	3	CR DIVERS DOMAINES	Divers Domaines	120
24,06,2022	1	Rap cp 3	Rapport EM	25
02 au 05 août 2022	5	Rock Oz'Arènes	Montage infrastructures	230
08 au 10 août 2022	3	Rock Oz'Arènes	Montage infrastructures	
09 au 15 août 2022	5	Rock Oz'Arènes	Eclairage secours montage et surveillance la nuit, démontage	
10 au 14 août 2022	5	Rock Oz'Arènes	Appuis aux samaritains, le soir	
15 au 19 août 2022	5	Rock Oz'Arènes	Démontage des infrastructures	
26, 29, 30 et 31 août 2022	4	Avenches Tattoo	Montage des infrastructures	80
01 au 03 septembre 2022	3	Avenches Tattoo	Appuis aux samaritains	
05 au 07 septembre 2022	3	Avenches Tattoo	Démontage infrastructures	
09,09,2022	1	Rap cp 3	Rapport préparatoire	25
20 au 23 septembre 2022	4	CR DIVERS DOMAINES	Divers Domaines	120
13 et 14 octobre 2022	2	Comptoir Vully-Avenches	Montage infrastructures	80
17 au 19 octobre 2022	3	Comptoir Vully-Avenches	Montage infrastructures	
1 au 3 novembre 2022	3	Comptoir Vully-Avenches	Démontage infrastructures	
02,12,2022	1	Rap cp 3	Rapport EM	25